# FAÍSCA

# CONTEXTO



**CADA GRUPO ESTÁ AGARRADO NA SUA SOLUÇÃO**

# COMO VAI FUNCIONAR

- CADA GRUPO TERÁ O QUADRO **KANBAN** DO SEU PROJETO.
- O PROJETO DEVERÁ SER DESENVOLVIDO EM **SPRINTS**. (TEMPO A COMBINAR).
- AS TASKS DO PROJETO, DEVERÃO SER CRIADAS PELO GRUPO + MENTOR NAS **PLANNINGS** CONSIDERANDO O MVP DO PROJETO.



# ATENÇÃO

O OBJETIVO É DESENVOLVER UM **MVP FUNCIONAL** E NÃO O PROJETO COMPLETO.

CASO MEU GRUPO QUEIRA, PODEMOS DESENVOLVER PENSANDO NO PROJETO COMPLETO? ‘*NÃO VAI SER EU QUE VOU TE IMPEDIR DE ESTUDAR - CARECA JEAN* ‘



# ATENÇÃO

CADA TRILHA OBRIGATÓRIAMENTE DEVERÁ UTILIZAR DETERMINADAS TECNOLOGIAS EM SUAS SOLUÇÕES:

- **FRONT:** REACT COM JAVASCRIPT OU TYPESCRIPT.
- **BACK:** JAVA 21 COM SPRING FRAMEWORK.
- **DADOS:** POSTGRES v18+ E PYTHON (OPCIONAL).



# ATENÇÃO



‘MINHA SOLUÇÃO PRECISA DE FRONT E UM BANCO DE DADOS MAS MINHA TRILHA É DE BACK...’

FOCAR **OBRIGATÓRIAMENTE** NA PARTE REFERENTE A SUA TRILHA, DEPOIS NAS OUTRAS.


SE TU É DE BACK-END, DEIXAR ELE BEM FEITINHO, DEPOIS PARTIR PRA OUTRA PARTE.



# ATENÇÃO


NA CAIXA DE FERRAMENTAS, HÁ UMA SEÇÃO DE APRENDIZADO PARA CADA TRILHA, CADA SEÇÃO CONTA COM UMA TRILHA DE CONTEÚDOS LINEARES COM CURADORIA E ALGUNS DE AUTORIA DOS MENTORES, ONDE ALGUNS RECURSOS SERÃO DE LEITURA OBRIGATÓRIA. CADA SEÇÃO CONTA COM CHECKPOINTS A SEREM CONSIDERADOS ANTES DE PARTIR PARA O PRÓXIMO CONTEÚDO.

# PRAZO PARA O MVP




SQC1 E SQC2: **16 DE NOVEMBRO**

TQC1 E TQC2: **17 DE NOVEMBRO**






# PARTIU **CÓDIGO**?



# MÃO NA MASSA





1) CRIAR QUADRO DO MVP DO PROJETO UTILIZANDO UMAS DAS OPÇÕES:


**TRELLO;**

**GITHUB PROJECTS;**

**JIRA;**

**MIRO;**

**NOTION;**



2) PASSAR AS TAKS DE ESTUDO PARA O SEU QUADRO.

3) FAZER A **PLANNING** COM SEU GRUPO, DEFININDO O PRAZO E AS TASKS DE ESTUDO DA **SPRINT 1.**

